

Profamilia		PLAN DE ACCION/SEGUIMIENTO A TAREAS					CÓDIGO: FO-GS-CS-CG-019	
							VIGENCIA: 23-Enero-2020	
							VERSIÓN: 02	
CLINICA: Profamilia MEDELLIN ENERO 2022				PENDIENTE	Tareas programas	46	<70%	
				TERMINADO	Tareas terminadas	46	70 - 90%	
				PROCESO	% cumplimiento	100%	> 90%	
No.	Origen	OM	TAREAS/ACTIVIDADES	RESPONSABLE(S)	ESTADO	FECHA PLANEADA	FECHA EJECUCION	OBSERVACIONES
1	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Ajustar el formato ENTREGA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL - EPI CÓDIGO: FO-TH-GH-ST-007	Incluir casilla para registro de hora de entrega de elementos de Protección Personal.	William Angel	TERMINADO	may-20	may-20	Se actualizo en isolución el formato, el primer envio del informe no contiene este campo para todos los trabajadores.
2	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Publicar cada uno de los informes en su página web, el cual permanecerá disponible para la consulta por parte de los interesados	Enviar correo a la dirección de comunicaciones y mercadeo solicitando la publicación a través de la página web de Profamilia del informe	Yury Larrota	TERMINADO	8/5/2020		Se envio correo a la dirección de mercadeo, se realiza seguimiento el día viernes 15 en donde informan que dicho informe se estará cargando en la pagina Web a partir del día miércoles 20 de Mayo.
3	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Codificar formato de informe de seguimiento COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud	Remitir formato al área de procesos para codificación institucional del formato informe de seguimiento COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud	William Angel	TERMINADO	8/5/2020	15/5/2020	Se cargo formato codificado en isolución
4	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Realizar verificación de uso de EPP	Remitir actualización de lista de chequeo INSPECCIÓN PLANEADA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CÓDIGO: FO-TH-GH-ST-003	William Angel	TERMINADO	8/5/2020	15/5/2020	Se presento formato el día 15 /05/2020 a los gestores de calidad y seguridad de la clínica y se socializo el formato para aplicación en las clinicas
5	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Realizar verificación de uso de EPP	Aplicar lista de chequeo INSPECCIÓN PLANEADA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CÓDIGO: FO-TH-GH-ST-003 de acuerdo a directrices institucionales	Gestor SOMA	TERMINADO	20/5/2020	12/5/2020	Se dio inicio a la inspección en la semana del 11 al 15 de Mayo y se continuará realizando de manera periódica
6	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Realizar verificación de uso de EPP	Verificar resultados de aplicación de lista de chequeo INSPECCIÓN PLANEADA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CÓDIGO: FO-TH-GH-ST-003	Gestor SOMA	TERMINADO	22/5/2020	4/5/2020	Se realizo la verificación de las oportunidades de mejoramiento
7	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Realizar verificación de uso de EPP	Realizar seguimiento a las acciones de mejoramiento que surjan de la aplicación de la INSPECCIÓN PLANEADA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CÓDIGO: FO-TH-GH-ST-003	Yury Larrota	TERMINADO	22/5/2020		Se realiza seguimiento en cada reunión extraordinaria y se adjunta los avances en el acta de los comités
8	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Realizar verificación de insumos para adecuada higiene de manos del personal	A través de rondas de seguridad o inspecciones realizar seguimiento y verificar que se cuente con los insumos requeridos para la adecuada higiene de manos del personal en la clinicas	Hector Pardo	TERMINADO	17/7/2020	30/10/2020	bre pra recoger las evidencias entre el 5 y el 12 de octubre. 30/10/2020 se sigue solicitando la informacion de verificacion de isumos mediante fotografias para e control de la actividad de lavado y desinfeccion de manos, ya es adherencia por parte de ls clinicas.
9	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Ajustar formato de evidencia	Incluir una casilla de observaciones para el personal ausente y que no tenga registro de entrega de EPP en el formato de Evidencia	William Angel	TERMINADO	20/5/2020		Se realizo ajuste al FO-TH-GH-ST-059 SOPORTE INFORME SEGUIMIENTO COPASST A MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE CONTAGIO CON EL CORONAVIRUS COVID-19 EN EL SECTOR SALUD
10	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Cargar el informe de las dos semanas anteriores en la pagina web de Profamilia	enviar información requerida al área de comunicaciones frente a la información que será divulgada en la pagina web de Profamilia	Yury Larrota	TERMINADO	18/5/2020	18/5/2020	Se envio informacion requerida y se obtuvo link de acceso en la pagina web
11	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Mejorar diligenciamiento del for	En el campo de cantidad se debe garantizar el registro en números de EPP entregados al trabajador.	Angelica Lievano	TERMINADO			
12	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Mejorar diligenciamiento del for	Garantizar contar con la firma del trabajador durante la entrega de EPP	Angelica Lievano	TERMINADO			

13	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Aclarar indicación frente al registro del formato entrega de equipos y elementos de protección individual-EPI FO-TH-GH-ST-007 en los campos de motivo de entrega	Realizar inclusión de explicación de los campos, de primera vez, reposición, deterioro.	William Angel	TERMINADO	19-jun-20	19/6/2020	no se ha realizado el ajuste al formato. Se realizó socialización el día 19 de Junio a los gestores SOMA de todas las clínicas definiendo que las entregas de EPP se deben señalar en el campo de reposición teniendo en cuenta que este formato no solo da respuesta a la entrega de EPP durante la pandemia.
14	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Generar herramientas me permitan educar al trabajador sobre el uso adecuado de EPP	Gestionar con comunicaciones y mercadeo estrategias que permitan divulgar el adecuado uso y colocación de EPP	Mauricio Caicedo	TERMINADO	17/6/2020	18/9/2020	11/09/2020 se encuentran los afiches en curso de envío a las clínicas. 17/09/2020 se enviaron a las clínicas desde dirección general y se dio instrucción mediante correo desde Gestión clínica del día 09 de septiembre a las clínicas.
15	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Realizar el reporte de las condiciones de calidad de los EPP	Notificar al área de seguridad y salud en el trabajo las observaciones que se tienen en relación a los EPP	Angelica Lievano	TERMINADO			
16	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Realizar el reporte de las condiciones de calidad de los EPP	Diligenciar el formato del FOREIA y realizar el reporte al Coordinador de servicios farmacéuticos de la calidad de los EPP	Angelica Lievano	TERMINADO			Se realiza envío de FOREI al coordinador de servicio farmacéutico, y el día de hoy se informa que se consulto ayer con compras y se va a cambiar los tapabocas N95 de Olimpo por Nita.
17	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Revisar uso EPP en Brigadas extramurales	Teniendo en cuenta que se reactivaron las brigadas extramurales se sugiere revisar el uso de Gorro y polainas ya que el documento relaciona que es por paciente	Angelica Lievano	TERMINADO			Ya se actualizo el formato Matriz EPP COVID 19 FO-TH-GH-ST-055
18	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Señalización distanciamiento piso	Revisar las indicaciones frente a la señalización de pisos de clínicas para el distanciamiento físico al ingreso y al interior de las clínicas	Mauricio Caldedo y Hector Pardo	TERMINADO	17/07/2020	11/9/2020	03/09/2020 se recibe la instrucción de uniformar la señalización de sala de espera por parte de la gerencia de talento humano para conservar una identidad , se revisa el tema con indicación general de Dirección general para lo que debe llevar el mobiliario en cuanto a distanciamiento y se plantea que solo se usaran cintas amarillas de piso para demarcar la distancia de separación por aislamiento, por costos. se terminara esta actividad la semana entrante con el envío masivo de cintas de piso y de demarcación a clínicas. 17/09/2020 Desde direccion de gestion administrativa se envió comunicacion a las clínicas para realizar la misma señalización en salas de espera utilizando elementos comunes que se consiguen en todas la ferreterías del país para conservar una identidad e imagen igual en todo lugar. se usaran cintas en cruz en las sillas no disponibles y franjas amarillas de vinilo en piso en interior y pintura en exterior. Con estas acciones se cierra esta actividad y se monitorea continuamente.
19	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Ajustar formato de FO-TH-GH-ST-056 LISTA DE CHEQUEO PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE EPP	Actualizar formato FO-TH-GH-ST-056 LISTA DE CHEQUEO PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE EPP con base en la actualización del formato FO-TH-GH-ST-055 MATRIZ EPP COVID-19	William Angel	TERMINADO			17/07/2020 de acuerdo a revisión por parte de Salud y Seguridad en el Trabajo, se divide en dos partes la lista quedando especificado la colocación y retiro de EPP tanto para consulta externa como para el área de cirugía. En cuanto a la lista de chequeo de inspección de EPP se realizarán los ajustes correspondientes teniendo en cuenta las áreas definidas en la matriz de EPP COVID. Los dos formatos están pendientes por aprobación por procesos y posterior a esto la que sean montados en ISOLUCION. 23/07/2020 Si es la asistencia puntualmente, llevamos el registro de asistentes a la capacitación en excel dado que fue por conferencia Meet El soporte de la socialización que hace cada clínica está en proceso de recolección aún. 06/08/2020Ya se encuentra en isolución el formato vigente en versión 2 para implementación.
20	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Ajustar formato de FO-TH-GH-ST-056 LISTA DE CHEQUEO PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE EPP	Realizar reposición de EPP que se encuentre en inadecuadas condiciones y este aspecto sea evidenciado en las inspecciones, dicha reposición se debe realizar en la misma semana de la inspección a excepción que por motivos de fuerza mayor no se cuente con el EPP.	Angelica Lievano	TERMINADO	21-ago-20	3/9/2020	Se realizó la solicitud al proveedor de los elementos de EPP para hacer la reposición, en cuanto lleguen , se hará la entrega correspondiente al personal. 03/09/2020 se informa sobre la llegada de los EPP pendientes y la entrega al personal, y reposición pcorrespondiente. atendiendo el requerimiento planteado.
21	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Ajustar formato de FO-TH-GH-ST-056 LISTA DE CHEQUEO PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE EPP	Revisar indicaciones resolución 1155 de 2020 y definir implementación	William Angel	TERMINADO	13-ago-20	13/8/2020	El día 13 de agosto se realizó la presentación en el comité covid, por parte del área de Gestión Clínica, se anexa presentación en carpeta de soportes generales, y se realizó una distribución de tareas a las áreas encargadas der la organización, para realizar los ajustes a los qu ehaya lugar, segun la resolución.

22	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Ajustar formato de FO-TH-GH-ST-056 LISTA DE CHEQUEO PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE EPP	Verificar indicación de REUSO de mascarillas N 95	William Angel	TERMINADO	14-ago-20	14/8/2020	Se realiza revisión por parte de Salud y Seguridad en el trabajo de documento cargado en Isolación de uso y reutilización de la mascara N95, socializado por el área de gestión clínica, en el cual se describe todo el proceso y se recomienda a las clínicas realizar refuerzo al personal.
23	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Ajustar formato de FO-TH-GH-ST-056 LISTA DE CHEQUEO PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE EPP	Realizar reintroducción del personal que se encuentre en aislamiento una vez se reintegre a sus funciones en temas relacionados de manejo de indicaciones derivadas de la pandemia (uso de EPP, Triage, procedimientos). Sobre todo cuando el aislamiento es muy prolongado.	Angelica Lievano	TERMINADO	14-ago-20	14/8/2020	En la semana del 10 al 14 de agosto, se realizó reintroducción y refuerzo, con todo el personal, incluyendo al personal que se reintegró, después de su aislamiento, recordando los procedimientos y recomendaciones derivadas de la pandemia.
24	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Ajustar formato de FO-TH-GH-ST-056 LISTA DE CHEQUEO PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE EPP	Aplicar lista de chequeo FO-TH-GH-ST-056 LISTA DE CHEQUEO PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE EPP y presentar resultados en la próxima reunión	Angelica Lievano	TERMINADO	14/8/2020	14/8/2020	Se aplicó la lista de chequeo FO-TH-GH-ST-056 la personal, se cuenta con la evidencia en los soportes, de la semana del 10 al 14 de agosto.
25	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Toma de Temperatura	Realizar socialización de la seguridad en la toma de temperatura con el termómetro infrarrojo en la clínica, al personal y usuarios en general.	Angelica Lievano	TERMINADO	4/9/2020	11/9/2020	11/09/2020 se realizó socialización con el personal de la clínica sobre los mitos de la toma de temperatura y se realizará la toma en la frente.
26	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Actividades de prevención	Realizar socialización de plan de contingencia ante el retorno de la normalidad en este tiempo de covid.	Pedro Pablo Uribe	TERMINADO	4/9/2020	18/9/2020	Pendiente para la semana del 14 al 18 de septiembre. Se realiza socialización a 11 trabajadores de la clínica y se guarda evidencia en la carpeta semanal de formatos de capacitación. se cierra acción.
27	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Actividades de prevención	Realizar socialización de las medidas de reactivación económica y social en la ciudad de Apartadó y al interior de la Clínica.	Pedro Pablo Uribe	TERMINADO	4/9/2020	18/9/2020	Pendiente para la semana del 14 al 18 de septiembre. Se realiza socialización a 11 trabajadores de la clínica y se guarda evidencia en la carpeta semanal de formatos de capacitación. se cierra acción.
28	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Señalización	Marcación de sillas	Alba Mary	TERMINADO	11/9/2020	18/9/2020	Pendiente para la semana del 14 al 18 de septiembre. 18/09/2020 llego la cinta y se resuelve la actividad según las directrices institucionales. se cierra la actividad
29	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Actividades de prevención	Realizar actividad ludica que se replicara en la clínica Apartadó	Pablo Uribe	TERMINADO	18/9/2020	25/9/2020	Pendiente para la semana del 21 al 25 de septiembre. Se aplicaran actividades ludicas de capacitación adoptadas de rionegro.
30	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Encuesta Condiciones de Salud	Realizar revisión detallada del personal que no ha contestado la encuesta diaria de condiciones de salud, debido a la disminución en las respuestas y de esta manera solicitar apoyo a los líderes de Proceso y de las Clínicas.	Pablo Uribe	TERMINADO	2/10/2020	6/11/2020	02/10/2020 Se verifica informes de reporte de diligenciamiento de la encuesta de la Arl y se evidencia bajas en los reportes en la encuesta, se esta depurando en el área de SST para investigar y reenviar información a clínicas con el proposito de desarrollar estrategias de refuerzo al diligenciamiento. La semana entrante se enviará reporte resumen a las clínicas. se validará en siguiente reunión. 09/10/2020 se realizaron revisiones con tecnologia y se evidencia que el link que se envia diariamente no esta llegando a todos los correos, se realizara consolidado por clinica para enviar informacion a gerentes y directores. 30/10/2020 seha presentado un incremento en la consolidación de informacion registro de toma de temperatura pero sin embargo seguira en revision por parte de SST para buscar estrategias de seguimiento apropiadas que garanticen el reporte.
31	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Actividades de prevención	Realizar actividad ludica que se replicara en la clínica Apartadó en trabajo con los usuarios, para cultivar el autocuidado y reforzar el distanciamiento y uso de epp y medidas de prevención.	Pablo Uribe	TERMINADO	16/10/2020	23/10/2020	Pendiente para la semana del 20 al 23 de octubre. Se aplicaran actividades ludicas de capacitación y socialización. 30/10/2020 Se realiza socialización con los usuarios, se genero la lista de asistencia.
32	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Actividades de prevención	Realizar socialización de la seguridad en la toma de temperatura con el termómetro infrarrojo en la clínica, al personal y usuarios en general.	Angelica Lievano	TERMINADO	16/10/2020	23/10/2020	Pendiente para la semana del 20 al 23 de octubre. Se aplicaran actividades ludicas de capacitación y socialización.
33	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Señalización	Implementar señalización en el estar de enfermería de consulta externa	Angelica Lievano	TERMINADO	30/10/2020	30/10/2020	Pendiente para la semana del 26 al 30 de octubre. 30/10/2020 se realizo la señalización de distanciamiento en el estan de enfermería 2 piso
34	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Entrega de EPP Brigadas	Firma de soportes de EPP al personal de brigadas antes de la actividad	Angelica Lievano	TERMINADO	30/10/2020	30/10/2020	Pendiente para la semana del 26 al 30 de octubre. 30/10/2020 se socializo con la jefe de los servicios que atienden brigadas
35	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Diligenciamiento de Formato de Entrega de EPP	Reforzar con el personal firma de entrega de EPP en frente de cada elemento y no una por todos los elementos entregados	Daniela Granados	TERMINADO	20/11/2020	29/1/2021	Pendiente validar en la semana del 14 al 18 de Diciembre Se debe insistir en el correcto diligenciamiento de los soportes se encontraron nuevamente soportes incompletos, se solicita actualizarlos
36	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Uso de Elementos de Protección	Hacer seguimiento del uso de los elementos de protección acorde a la matriz.	Daniela Granados	TERMINADO	20/11/2020	20/11/2020	Se realizó el seguimiento correspondiente

37	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Actividades de prevención	Se socializara la manera correcta de realizar el aseo a los epp por part del personal	Pablo Uribe	TERMINADO	13/10/2020	13/11/2020	Se hizo la socialización correspondiente con el personal
38	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Señalización sillas en sala de espera	Señalización sillas con cinta amarilla.	Angela Sánchez	TERMINADO	13/10/2020	20/11/2020	Se ejecutó la señalización de las sillas de sala de espera, para mayor prevención.
39	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Cinta Ahesiva, para inmovilizar la silla en triage	Cinta Ahesiva, para inmovilizar la silla en triage	Angela Sánchez	TERMINADO	27/11/2020	27/11/2020	Pendiente para la semana del 23 al 27 de noviembre. Se aplicaran actividades ludicas de capacitacion y socialización. Se verifica el cumplimiento de las actividades pendientes.
40	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Socialización registro de temperatura y encuesta de condiciones de salud.	Poster de socialización de acceso directo de registro de temperatura y diligenciamiento de encuesta de condiciones de salud.	SST	TERMINADO	8/1/2021	12/2/2021	Pendiente Socializar a todos los funcionarios el acceso directo que se encuentra en equipos de computo para diligenciar encuesta de condiciones de salud y registros de toma de temperatura, para quienes no cuentan con correo electrónico. 05/02/2021 Se revisan los poster editados para la socializacion via mailing del funcionamiento de los iconos toma de temperatura y encuesta en los escritorios de los computadores de los usuarios . punto saldra esta campaña y se desplegara a todos los usuarios. 12/02/2021: Se crearon pizeas, junto con mercadeo para informar a todo el personal estos accesos.
41	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Enviar Correo de Refuerzo	Enviar un correo con un poster desde SST y el correo del COPASST, resaltando la importancia de la toma de la temperatura y diligenciamiento de la encuesta de condiciones de salud, como refuerzo y campaña.	SST	TERMINADO	31/12/2020	31/12/2020	Realizarán un video general de autocuidado, diligenciamiento de encuesta de condiciones de salud y
42	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Duración y reposicion de los tapabocas lavables.	En la reunión Extraordinaria se aclarará la duracion y la reposición desde salud y seguridad en el trabajo. se orientará sobre la reposicion.	SST	TERMINADO	8/1/2021	5/2/2021	Se comento sobre la solicitud de compra que esta en proceso en compras y se espera confirmacion de entrega se cierra esta actividad
43	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Revisión de formato inspeccion de puesta de epp por parte del personal en cirugía	En la reunión Extraordinaria se solicita aclarar a SST la casilla de puesta nuevamente de gorro quirurgico y asu vez SST se compromete a revisar con gestion clinica el formato y anexar casillas de firmas para quien hace la inspeccion como para quien es inspeccionado.	SST	TERMINADO	5/2/2021	19/2/2021	SST va a revisar el formto y complementario con el apoyo de Gestion clinica y procesos para incluir espacios de firmas. SST aclara puntualmente la utilizacion de a doble casilla de postura de gorro quirurgico en el proceso de salida de sala de cirugía por parte del personal. 12/02/2021: Se hace seguimiento y aun esta pendiente. 19/02/2021: Se hace verification con SST y de la revision con gestión clínica no se considera necesario la firma de la persona revisada. por tal razón se cierra.
44	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Diligenciamiento de Formato de Entrega de EPP	Reforzar con el personal firma de entrega de EPP en frente de cada elemento y no una por todos los elementos entregados	SANDRA GIL	TERMINADO	9/4/2021	9/4/2021	Pendiente validar en la reunion de marzo sobre la insistencia en el correcto diligenciamiento de los soportes pues se siguen encontrando nuevamente soportes incompletos en firmas por casilla por dia.
45	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Diligenciamiento de Formato de Entrega de EPP	Ajustar la fecha de entrega de EPP por periodos semana de acuerdo al corte reportado y teniendo en cuenta todas los dias de la semana en los cuales se hace entrega de epp al personal	Apartadó	TERMINADO	5/3/2021	12/3/2021	Pendiente validar en la proxima reunion reunion de marzo los soportes para que se reporten todos los dias apropiadamente. 12/03/2021 se ajustaron los periodos.
46	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Revisar formato de soporte de capacitación.	Estandarizar uso de formato de evidencia de capacitaciones en todas las clínicas	Stefanny Prieto	TERMINADO	9/4/2021	9/4/2021	ok
46	Oficio IPS y ESE - COPASST - RDO 08SE2020740500100002423 (1)	Modificación de la matriz de EPP Covid - 19 reporte FO-TH-GH-ST-055 Versión: 7	Incluir el ítem de gafas y su uso	Mauricio Caicedo	TERMINADO	28/5/2021	28/6/2021	Se actualizó el formato el cual se encuentra en isolución para consulta y uso